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ABSTRAK 
 
Pada umumnya saat ini di lapangan banyak menggunakan pekerjaan pengecoran beton 
bertulang yang praktis seperti readymix dan untuk pekerjaan penulangan yang digunakan seperti 
wiremesh. Akan tetapi dalam perhitungan anggaran biaya yang digunakan adalah beton sitemix 
serta penulangan manual. Penelitian mengenai analisa perbandingan harga satuan pekerjaan 
beton bertulang berdasarkan SNI dan software MS. Project ini dilakukan dengan metode analisa 
SNI dan analisa software MS. Project. Setelah dilakukan pengolahan, diperoleh hasil pada 
pembangunan proyek gedung rektorat UM metode yang digunakan adalah SNI 7394-2008 
dengan nomor analisa 6.12 untuk pekerjaan beton, 6.17 untuk pekerjaan pembesian, 6.22,6.23, 
dan 6.24 untuk pekerjaan bekesting kolom, balok dan pelat. Perbedaan metode SNI dan MS 
Project 2007 terletak pada perhitungan bahan, tenaga kerja dan alat. Rencana biaya 
pembangunan struktur beton bertulang dengan metode SNI adalah Rp 31,979,949,064.90. Biaya 
dengan metode MS Project 2007 adalah Rp 25,772,892,999.04 sehingga perbandingannya adalah 
80,59%. 
 
Kata kunci : harga satuan pekerjaan beton bertulang, SNI, Software MS. Project 
 
Pendahuluan 
Semua pekerjaan konstruksi pasti 
berhubungan dengan biaya dan memerlukan 
suatu acuan dasar. Acuan tersebut adalah 
analisa biaya konstruksi yang sering kita 
sebut dengan analisa harga satuan pekerjaan. 
 Suatu proyek konstruksi dapat 
ditentukan keberhasilannya apabila adanya 
penerapan manajemen konstruksi yang sesuai 
dengan tahapannya yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. Dalam setiap 
tahapan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
sangat berperan. Setiap tahapan manajemen 
kontruksi tersebut tidak lepas dari 
permasalahan tentang pengelolaan anggaran 
biaya pelaksanaan konstruksi, hingga perlu 
adanya rancangan biaya atau yang dikenal 
dengan estimasi biaya. 
 Beton bertulang biasanya efektif 
digunakan untuk konstruksi dengan bentang 
balok tidak terlalu panjang sehingga cocok 
untuk konstruksi gedung. Dalam 
pengerjaannya, pekerjaan beton meliputi 
pengecoran beton, penulangan dan bekesting. 
Untuk dapat mengestimasi anggaran biaya 
pekerjaan beton bertulang ada salah satu 
metode yang dapat digunakan yaitu metode 
Standar Nasional Indonesia (SNI). Prinsip 
yang mendasar pada metode SNI adalah 
digunakannya pada koefisien bahan dan upah 
tenaga kerja untuk menganalisis harga atau 
biaya yang diperlukan dalam membuat harga 
satu satuan pekerjaan bangunan.  
Namun, pada umumnya saat ini di 
lapangan banyak menggunakan pekerjaan 
pengecoran beton bertulang yang praktis 
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seperti ready mix dan untuk pekerjaan 
penulangan yang digunakan seperti 
wiremesh. Akan tetapi dalam perhitungan 
anggaran biaya yang digunakan adalah beton 
site mix serta penulangan manual.  
 Berdasarkan hal tersebut, maka 
diperlukan adanya penelitian untuk 
menganalisis perbandingan harga satuan 
pekerjaan beton bertulang antara SNI dengan 
menggunakan software MS. Project. 
 
Rumusan Masalah 
1. Analisa harga satuan pekerjaan beton 
bertulang apa pada SNI yang 
digunakan untuk metode pekerjaan 
beton bertulang di lapangan? 
2. Apakah pelaksana menggunakan 
metode lain untuk analisa harga 
satuan pekerjaan beton bertulang 
sesuai metode pelaksanaan di 
lapangan? 
3. Apakah bahan dan penggunaan 
tenaga kerja di lapangan sesuai 
dengan yang terdapat di dalam analisa 
harga satuan pekerjaan yang 
digunakan dalam proyek? 
4. Alternatif metode apa yang dapat 
digunakan untuk membuat analisa 
harga satuan pekerjaan beton 
bertulang sesuai metode pelaksanaan 
di lapangan? 
5. Apa perbedaan analisa harga satuan 
pekerjaan pada SNI dan MS. Project? 
6. Berapa selisih analisa harga satuan 
pekerjaan antara SNI dan MS. 
Project? 
 
Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui analisa harga satuan 
pekerjaan beton bertulang pada SNI 
yang digunakan pada seluruh metode 
pekerjaan beton bertulang di 
lapangan. 
2. Mengetahui metode yang digunakan 
oleh pelaksana untuk analisa harga 
satuan pekerjaan beton bertulang 
sesuai metode pelaksanaan di 
lapangan. 
3. Mengetahui apakah bahan dan tenaga 
kerja di lapangan sesuai dengan 
analisa harga satuan pekerjaan 
proyek. 
4. Mengetahui metode yang tepat untuk 
membuat analisa harga satuan 
pekerjaan beton bertulang sesuai 
metode pelaksanaan di lapangan. 
5. Mengetahui perbedaan analisa harga 
satuan pekerjaan pada SNI dan MS. 
Project. 
6. Mengetahui selisih analisa harga 
satuan pekerjaan antara SNI dan MS. 
Project. 
 
Tinjauan Pustaka 
 
Estimasi Biaya 
 Estimasi merupakan metode yang 
secara tradisional dipakai oleh estimator 
untuk menentukan setiap tarif komponen 
pekerjaan. Setiap komponen pekerjaan 
dianalisa ke dalam komponen-komponen 
utama tenaga kerja, material, peralatan, dan 
lain-lain. Penekanan utamanya diberikan 
faktor-faktor seperti jenis, ukuran, lokasi, 
bentuk dan tinggi yang merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi biaya konstruksi 
(Allan Ashworth, 1994). 
  
Metode Perkiraan Biaya 
Salah satu metode perkiraan biaya 
yang sering dipakai adalah metode 
menganalisis unsur-unsurnya. Klasifikasi 
fungsi menurut unsur-unsurnya menghasilkan 
bagian atau komponen lingkup proyek yang 
berfungsi sama. 
Menurut Soeharto (2001), dikenal 
beberapa metode perkiraan biaya dan 
diantaranya yang sering dipakai adalah 
sebagai berikut: 
a. Metode parametik 
b. Memakai daftar indeks harga dan 
informasi proyek terdahulu 
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c. Metode analisis unsur-unsur biaya 
d. Metode faktor 
e. Metode quantity take-off dan harga 
satuan 
f. Metode unit price 
g. Memakai data dan informasi proyek 
yang bersangkutan 
 
Rencana Anggaran Biaya 
Menurut Bachtiar Ibrahim,1993, yang 
dimaksud rencana anggaran biaya 
(begrooting) suatu bangunan atau proyek 
adalah perhitungan banyaknya biaya yang 
diperlukan untuk bahan dan upah, serta 
biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. 
Peyusunan anggaran biaya yang 
dihitung dengan teliti, didasarkan atau 
didukung oleh gambar bestek. Gambar bestek 
adalah gambar lanjutan dari uraian gambar 
Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan 
skala (PU = Perbandingan Ukuran) yang 
lebih besar. Gambar bestek merupakan 
lampiran dari uraian dan syarat-syarat 
(bestek) pekarjaan. 
 
Analisa Harga Satuan Metode SNI 
Dalam pelaksanaan perhitungan 
satuan pekerjaan harus didasarkan pada 
gambar teknis dan rencana kerja serta syarat-
syarat yang berlaku (RKS). Perhitungan 
indeks bahan telah ditambahkan toleransi 
sebesar 15 % - 20%, dimana didalamnya 
termasuk angka susut, yang besarnya 
tergantung dari jenis bahan dan komposisi. 
Prinsip yang mendasar pada metode 
SNI adalah, daftar koefisien bahan, upah dan 
alat sudah ditetapkan untuk menganalisa 
harga atau biaya yang diperlukan dalam 
membuat harga satu satuan pekerjaan 
bangunan. Dari ketiga koefisien tersebut akan 
didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang 
diperlukan, kalkulasi upah yang 
mengerjakan, serta kalkulasi peralatan yang 
dibutuhkan. 
Adapun dalam penelitian ini, penulis 
di dalam perhitungan analisa pekerjaan 
menggunakan Standart Nasional Indonesia 
(SNI) tahun 2008 dengan nomor seri SK - 
SNI – 7398 - 2008. 
 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 
2012 
Analisa harga satuan pekerjaan 
(AHSP) 2012 adalah dasar perhitungan 
analisa harga satuan pekerjaan yang 
dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum pada 
tahun 2012. Dalam AHSP disebutkan 
koefisien bahan, tenaga kerja, dan alat serta 
mencakup beberapa pekerjaan yang tidak 
terdapat pada SNI 2008 seperti pekerjaan 
pengecoran beton bertulang yang dalam 
pelaksaannya menggunakan alat berat 
concrete pump. 
 
Microsoft Project 2007 
Microsoft Project 2007 adalah sebuah 
aplikasi untuk mengelola suatu proyek. 
Microsoft project merupakan sistem 
perencanaaan yang dapat membantu dalam 
menyusun penjadwalan (scheduling) suatu 
proyek atau rangkaian pekerjaan. Microsoft 
project juga mampu membantu melakukan 
pencatatan dan pemantauan terhadap 
penggunaan sumber daya (resource), baik 
yang berupa sumber daya manusia maupun 
yang berupa peralatan. 
 
Hasil Data Penelitian 
Pembahasan dilakukan terhadap 
analisa harga satuan bahan, upah dan 
pekerjaan beton bertulang pada pekerjaan 
beton di Proyek Gedung Rektorat II 
Universitas Negeri Malang. Penelitian 
dilakukan pada pekerjaan beton struktur 
utama yaitu balok, kolom dan pelat. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
dua metode yaitu SNI dan MS.Project. 
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada 
Proyek 
Analisa harga satuan yang dipakai 
diproyek sesuai dengan SNI-7398-2008 
namun, ada pekerjaan yang disesuaikan 
dengan keadaan proyek. Untuk dapat 
melakukan penelitian dibutuhkan data 
volume pekerjaan masing-masing lantai yang 
meliputi beton, pembesian dan bekesting 
yang didapat dari data proyek. Selain itu 
dibutuhkan data harga satuan pekerjaan yang 
berlaku pada proyek tersebut. 
Perhitungan Analisa harga satuan 
pekerjaan dibuat menjadi lima item pekerjaan 
yaitu pekerjaan beton, pembesian dan 
bekesting untuk balok, kolom dan pelat serta 
hanya meliputi bahan dan tenaga kerja karena 
pada data yang didapat dari proyek tidak ada 
analisa harga satuan alat.  
 
Rencana Anggaran Biaya Proyek 
Rencana anggaran biaya proyek 
dihitung sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, 
pekerjaan itu meliputi beton, pembesian dan 
bekesting untuk masing-masing lantai. 
Perhitungan masing-masing lantai 
dipengaruhi oleh koesifien pengali yang 
berbeda. 
Perhitungan rencana anggaran biaya 
dihitung dengan cara mengalikan volume 
pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan 
yang telah dikalikan oleh koefisien lantai. 
Biaya pekerjaan untuk masing-masing lantai 
adalah jumlah dari harga bahan dan upah. 
Biaya total pekerjaan beton bertulang 
struktur utama menggunakan metode SNI 
yang digunakan di proyek adalah Rp 
31.979.949.064,90. 
 
Analisa menggunakan MS.Project 2007 
Pada analisa menggunakan metode 
MS Project 2007 ada beberapa tahap 
pengerjaannya yaitu :  
1. Menyusun penjadwalan, 
2. Menentukan harga satuan bahan, 
upah dan alat, 
3. Menginput dan menugaskan 
resources, 
4. Menghitung biaya proyek. 
 
Menyusun Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan dibuat dengan 
MS.Project 2007 sesuai dengan kurva S pada 
data proyek. Penjadwalan yang dibuat hanya 
meliputi pekerjaan beton struktur utama yaitu 
balok, pelat dan kolom serta untuk masing-
masing kegiatan adalah pembesian, bekesting 
untuk masing-masing lantai. 
 
Analisa harga satuan bahan, upah dan alat 
Untuk dapat melakukan penelitian 
dengan MS Project 2007 dibutuhkan data 
yang sama dengan metode SNI yaitu volume 
pekerjaan masing-masing lantai yang 
meliputi beton, pembesian dan bekesting 
yang didapat dari data proyek. Selain itu 
dibutuhkan data harga satuan pekerjaan yang 
berlaku pada proyek tersebut. 
 
Analisa harga satuan bahan 
Pada metode ini yang membedakan 
dengan metode SNI adalah pada perhitungan 
material praktis dimasukkan dan menjadi 
item pekerjaan tersendiri. Pada analisa harga 
satuan bahan, pekerjaan praktis juga 
disertakan. Selain penulangan dengan 
wiremesh, pekerjaan beton juga merupakan 
pekerjaan praktis karena menggunakan ready 
mix. Untuk penulangan dibagi menjadi dua 
pekerjaan yaitu penulangan ulir dan 
penulangan wiremesh. 
Perhitungan Analisa harga satuan 
bahan dibuat menjadi enam item pekerjaan 
yaitu pekerjaan beton (ready mix), pembesian 
ulir, pembesian wiremesh dan bekesting 
untuk balok, kolom dan pelat. Analisa harga 
satuan didapatkan dari harga satuan bahan 
ataupun tenaga dikalikan koefisien yang 
sama seperti metode SNI.  
RAB untuk metode ini hanya dihitung 
berdasarkan bahan. Untuk perhitungan tiap 
lantai tidak dikalikan oleh koefisien karena 
5 
 
Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik - Universitas Brawijaya 
perhitungan biaya alat diperhitungkan 
sendiri. Untuk pekerjaan pembesian 
dibedakan menjadi dua dimaksudkan untuk 
pembesian ulir adalah kolom dan balok 
sedangkan pembesian wiremesh adalah pelat 
lantai. 
Pada metode ini pekerjaan praktis 
seperti ready mix dan wiremesh 
diperhitungkan karena pada kenyataannya di 
lapangan pengecoran beton menggunakan 
ready mix dan untuk penulangan pada pelat 
lantai juga menggunakan wiremesh. 
 
Menghitung kebutuhan tenaga kerja 
Perhitungan kebutuhan tenaga kerja 
dibagi menjadi empat uraian pekerjaan, yaitu 
pengecoran beton, pembesian ulir, pembesian 
wiremesh, dan bekesting. 
 
Dibutuhkan volume total untuk 
masing-masing volume pekerjaan. Untuk 
perhitungan dilakukan dengan mengalikan 
volume pekerjaan dengan koefisien yang 
didapat dari AHSP 2012. Setelah itu dibagi 
dengan durasi pekerjaan. 
Pekerjaan pengecoran beton hanya 
membutuhkan tenaga kerja pekerja dan 
tukang karena pengecoran beton ready mix 
menggunakan alat concrete pump. Pada 
AHSP 2012 yang digunakan sebagai acuan 
juga menyebutkan bahwa pengecoran 
menggunakan concrete pump hanya 
membutuhkan pekerja dan tukang. 
Untuk perhitungan selengkapnya 
kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini. 
 
Tabel 1 Perhitungan kebutuhan tenaga kerja 
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Analisa Harga Satuan Alat 
Pada data yang didapat pada proyek, 
harga satuan alat dalam unit per bulan. Untuk 
mempermudah perhitungan, maka harga 
satuan alat dibuat sesuai unit per hari. 
Untuk penjadwalan penggunaan alat 
dilakukan selama proyek itu berjalan yaitu 
selama durasi 96 hari. Selain alat, material 
dan mandor juga dimasukkan dalam 
pekerjaan bahan dan alat karena mandor dan 
material digunakan selama proyek itu 
berlangsung. 
 
Menginput dan Menugaskan Resources 
Menyusun lembar sumber daya ada 
pada resources sheet. Pada lembar tersebut 
dapat diisikan jenis sumber daya termasuk 
harga per satuan sumber daya per hari untuk 
tenaga kerja dan per satuan untuk material 
pada kolom Std Rate.  
Penyusunan nama-nama resources 
dalam resource sheet harus sama dengan 
yang digunakan pada proyek. Dari daftar 
resources yang telah disusun dapat 
ditugaskan untuk masing-masing sub task. 
 
Rencana biaya pada MS.Project 2007 
Untuk mendapatkan biaya proyek, 
maka perlu diinput biaya bahan, tenaga kerja 
dan alat. 
Setelah menginput tenaga kerja pada 
susunan jadwal kegiatan, maka otomatis 
dapat dilihat biaya proyek tersebut. Biaya 
tersebut sesuai dengan harga resources yang 
diinput dikalikan dengan durasi setiap 
kegiatan. Apabila durasi salah satu kegiatan 
diubah maka dengan otomatis biaya juga 
berubah sesuai dengan durasi yang telah 
diubah. Biaya total untuk setiap kegiatan 
akan terlihat pada kolom total cost.   
Perhitungan biaya tenaga kerja dapat 
dilakukan untuk masing-masing lantai, 
dengan menjumlahkan masing-masing total 
cost pada satu pekerjaan. 
 
Tabel 2 Perbandingan biaya metode SNI dan MS Project 
 
  
NO URAIAN PEKERJAAN SNI MS PROJECT SELISIH RASIO (%)
1 LANTAI BASEMENT 1,920,819,246.58     1,710,104,000.00     210,715,246.58       89.03           
2 LANTAI DASAR 6,914,242,171.19     5,904,481,000.00     1,009,761,171.19    85.40           
3 LANTAI DUA 5,280,938,764.86     4,214,278,000.00     1,066,660,764.86    79.80           
4 LANTAI TIGA 4,443,939,563.43     3,457,377,000.00     986,562,563.43       77.80           
5 LANTAI EMPAT 3,284,368,481.97     2,575,743,000.00     708,625,481.97       78.42           
6 LANTAI LIMA 3,276,109,778.15     2,498,850,000.00     777,259,778.15       76.27           
7 LANTAI ENAM 3,374,787,783.51     2,497,480,000.00     877,307,783.51       74.00           
8 LANTAI TUJUH 3,484,743,275.21     2,458,580,000.00     1,026,163,275.21    70.55           
9 ALAT - 455,999,999.04 - -
31,979,949,064.90   25,772,892,999.04   6,207,056,065.86    80.59           TOTAL
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Gambar 1 Grafik perbandingan biaya SNI dan MS Project
 
 
 
 
Tabel 3 Perbedaan metode SNI dan MS Project 
 
 
Kesimpulan 
1. Pada pembangunan proyek tersebut 
SNI yang digunakan adalah SNI 
7394-2008 dengan nomor analisa 6.12 
untuk pekerjaan beton, 6.17 untuk 
pekerjaan pembesian, 6.22,6.23, dan 
6.24 untuk pekerjaan bekesting 
kolom, balok dan pelat. 
 
 
 
2. Pada pelaksanaan di lapangan metode 
yang digunakan adalah metode SNI 
namun untuk pekerjaan beton 
bertulang digunakan metode SNI 
nomer analisa 6.12 yang disesuaikan 
dengan keadaan di lapangan yaitu 
terdapat alat bantu. 
SNI MS PROJECT
Pada perhitungan SNI, tidak ada analisa harga alat Menggunakan analisa harga alat
Menggunakan koefisien tiap lantai Tidak menggunakan koefisien tiap lantai
Perhitungan upah tenaga kerja tidak bergantung pada 
durasi kegiatan
Perhitungan upah tenaga kerja bergantung pada durasi 
kegiatan
Analisa harga bahan dan upah setiap lantai berbeda 
karena dipengaruhi adanya koefisien tiap lantai
Analisa harga bahan dianggap sama untuk setiap lantai
METODE
Pada analisa harga satuan bahan, pekerjaan praktis 
seperti ready mix dan wiremesh tidak dimasukkan 
dalam perhitungan
Pada analisa harga satuan bahan, pekerjaan praktis 
seperti ready mix dan wiremesh  dimasukkan dalam 
perhitungan
Pada analisa harga upah, untuk setiap tenaga kerja 
dilakukan perhitungan menggunakan koefisien 
pekerja di SNI
Pada analisa harga upah, untuk tenaga kerja pembesian 
dan bekesting dilakukan perhitungan menggunakan 
koefisien pekerja di SNI, untuk pengecoran 
menggunakan AHSP 2012
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3. Metode pelaksanaan di proyek 
dengan analisa harga satuan bahan 
dan tenaga kerja tidak sesuai, karena 
pada pelaksanaan digunakan bahan 
yang praktis, beton ready mix dan 
penulangan wiremesh namun dalam 
perhitungannya tidak, dan untuk 
perhitungan tenaga kerja juga tidak 
sesuai dengan jumlah tenaga kerja 
yang datang pada pelaksanaan. 
4. Metode MS Project 2007 adalah 
alternatif metode yang dapat 
digunakan untuk menganalisa harga 
untuk proyek tersebut. Metode ini 
digunakan karena untuk pada 
perhitungan bahan digunakan 
perhitungan ready mix dan wiremesh 
seperti yang digunakan dilapangan, 
pada perhitungan tenaga kerja juga 
dipengaruhi oleh jadwal proyek 
tersebut serta memasukkan komponen 
alat dalam perhitungan. 
5. Perbedaan metode SNI dan MS 
Project 2007 terletak pada 
perhitungan bahan, tenaga kerja dan 
alat. 
6. Rencana biaya pembangunan struktur 
beton bertulang dengan metode SNI 
adalah Rp 31,979,949,064.90. Biaya 
dengan metode MS Project 2007 
adalah Rp 25,772,892,999.04 
sehingga perbandingan antara metode 
SNI dan MS Project adalah 80,59 %. 
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